

【金武町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

令和4年度において各学校における通信速度を確保するため、強化事業を実施した。これに伴い、町内4学校で総学校数に占める割合は100％である。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年3月までに全ての学校にて簡易帯域測定を実施し、課題のある学校の選定を完了させる。また、令和7年3月までに課題のある学校にてネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、仮に通信速度が基準を下回る場合には、令和7年4月から順次改善策の検討を開始し、令和8年3月までに対象校における改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

十分な通信契約となっていないことが原因として特定された場合、令和8年3月までに、通信契約を変更する。